

Приложение 2
к распоряжению управы
от « 15 » 04 2026
№ РН-9

П Л А Н
работы районной рабочей группы района Новогиреево по подготовке
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за подготовку материалов и доклад	Дата рассмотр ения
1.	Подведение итогов отопительного сезона 2025-2026 гг.	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК	апрель- май 2026
2.	Обсуждение плана работы рабочей группы района по подготовке жилищного фонда к зимнему периоду 2026-2027 гг.	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК	апрель- май 2026
3.	Подготовка жилищного фонда района к зимней эксплуатации 2026-2027 гг.	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК	май- август 2026
4.	Подготовка элеваторных узлов, узлов управления и расширительных баков к зимней эксплуатации 2026-2027 гг.	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК	май- август 2026
5.	Выполнение предписаний ЖИ по ВАО, ОАТИ, ПАО «МОЭК» и пр. организаций (по подготовке к зиме)	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК,	май- август 2026
6.	Работа с арендаторами и предприятиями по подготовке к зимней эксплуатации 2026-2027 гг.	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК, ПАО «МОЭК»	май- август 2026
7.	Промывка систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения МКД	ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ и ЖСК	май- август 2026
8.	Подготовка встроенных тепловых пунктов	ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ТСЖ, ПАО «МОЭК», ООО «УК м р-на «Соколиная гора»	май- август 2026
9.	Заполнение систем центрального отопления строений жилого и нежилого фонда, готовность к пуску тепла	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК, ПАО «МОЭК»	сентябрь 2026
10.	О проведении пробного пуска тепла в строениях жилого и нежилого фонда	Управа, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», ООО «УК м р-на «Соколиная гора», ТСЖ, ЖСК, ПАО «МОЭК»	сентябрь 2026

Приложение 3
к распоряжению управы
от « 15 » 04 2026
№ РН-9

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда района Новогиреево
к осенне-зимней эксплуатации 2026-2027 гг.

	План	01.06 2026	15.06 2026	01.07 2026	15.07 2026	01.08 2026	15.08 2026	25.08 2026
1. Подготовка жилищного фонда, строений, всего:	298	43	87	134	178	223	268	298
Из них: жилищный фонд в управлении управляющих организаций:	263	40	79	119	158	199	238	263
ведомственный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
ТСЖ, в том числе:	6	0	1	3	3	4	5	6
на самоуправлении	4	0	1	2	2	3	3	4
в управлении УК	2	0	0	1	1	1	2	2
ЖСК, в том числе:	29	3	7	12	17	20	25	29
в управлении УК	17	3	5	7	10	12	15	17
на самоуправлении	12	0	2	5	7	8	10	12